

Harbaksfjellet vindpark

NYHETSREVY • UTBYGGING AV HARBAKSFJELLET VINDPARK

FEBRUAR 2019 # 3

Veibygging

Johs.J.Syltern AS, har nå bygget 6 km med vei inn i parken. Det gjenstår nå ca. 14 km med internveier. Sprengningsarbeider for oppstillingsplasser til turbiner er godt i gang. Dette arbeidet vil pågå frem til august i år.



Videre fremdrift

Arbeidet med transformatorbygget på Harbaksfjellet er godt i gang. Dette blir et bygg som skal huse høyspenningsinstallasjonene samt en sevedel for driftspersonell. Installasjon av transformatoren er planlagt på senhøsten i år.


Videre utover våren vil arbeidene med linjebygging være i gang. Det er allerede startet arbeider med rydding av vegetasjon i deler av linje-traseen mellom Hubakken og Harbak.



For vindparkene på Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet bygges det et felles servicebygg på Ryssdalstoppen som skal stå ferdig til våren. Før sommeren i år starter jobben med turbinfundamentene. Disse skal stå ferdig til turbinene kommer våren 2020.

4G

Det er etablert en radiolinje-mast på Harbaksfjellet. Her har Fosen Vind i samarbeid med Telenor satt opp nye sendere som gir bedret 4G dekning på Harbaksfjellet og omegn.



Ferdsel i området

Det vil fortsatt være stor aktivitet med sprengning og massetransport med tyngre kjøretøy i anleggsområdet. Trafikk og besøk er av sikkerhetsmessige årsaker derfor ikke ønskelig. Veier og stier som går inn i parken er skiltet med informasjon og kontaktopplysninger til ledelsen.

Utbyggingsprosjektet tar helse, miljø og sikkerhet alvorlig, og vi har som mål å ferdigstille anlegget uten personskader av noe slag.

Mer informasjon om vindparken og utbyggingen finner dere på www.fosenvind.no.

Kontakt oss:

Dersom du har spørsmål som gjelder utbyggingsaktivitetene, ta gjerne kontakt med oss. Det er etablert en anleggsrigg ved Ryssdalstoppen

Kontaktpersoner i Statkrafts utbyggingsorganisasjon for Harbaksfjellet vindpark er:

Byggeleder, Statkraft:
Øyvind Are Norstrøm

→ Mobil: +47 934 44 416
E-post: oyvind.norstrom@statkraft.com

Helse, Miljø & Sikkerhet Statkraft:
Bjørn Innhaug

→ Mobil: +47 454 13 307
E-post: bjorn.innhaug@statkraft.com

Kort om Harbaksfjellet vindpark

→ Produksjon (GWh)	433
→ Installert effekt (MW)	126
→ Byggestart	2018
→ Turbinmontasje	2020
→ Idriftsettelse	2020
→ Vindturbiner	30
→ Veier, adkomst pluss interne (km)	25
→ Kommune	Åfjord

Kvendalsfjellet vindpark

NYHETSREV • UTBYGGING AV KVENDALSFJELLET VINDPARK

FEBRUAR 2019 #3

Veibygging

Johs.J.Syltern AS, har nå bygget 8,5 km vei inn i parken. Det gjenstår ca. 4 km vei før de er helt inne til siste turbinpunkt. Bygging av øvrige internveier til turbinene er godt i gang, så langt er det bygget ca. 3 km. Sprengningsarbeider for oppstillingsplasser til turbinene viser god fremdrift. Dette arbeidet vil pågå frem til august i år.



Servicebygg Ryssdal

For vindparkene Kvendalfjellet og Harbaksfjellet er det bygget et felles servicebygg. Her gjenstår en del tekniske installasjoner før kontraktarbeidet er ferdig. Man regner med ferdigstillelse av bygget i løpet av våren i år.



Videre fremdrift

Det er planlagt oppstart for bygging av transformatorbygg 8,3 km inne på fjellet. Dette er et betongbygg som skal huse høyspenningsinstallasjonene. Grunnarbeidet er allerede godt i gang. Videre utover våren vil arbeidet med linjebygging være i gang, Dette arbeidet vil bli utført av Nettpartner AS. Det er nå startet arbeider med rydding av vegetasjon i deler av linje traseen.



Ferdsel i området

Det vil fortsatt være stor aktivitet med sprengning og massetransport med tyngre kjøretøy i anleggsområdet. Trafikk og besøk er av sikkerhetsmessige årsaker derfor ikke ønskelig. Dette gjelder også langs linje-traseen fra Hubakken til Harbak. Veier og stier som går inn i parken er skiltet med informasjon og kontaktopplysninger.



Utbyggingsprosjektet tar helse, miljø og sikkerhet alvorlig, og vi har som mål å ferdigstille anlegget uten personskader av noe slag.

Mer informasjon om vindparken og utbyggingen finner dere på www.fosenvind.no.

KONTAKT OSS:

Dersom du har spørsmål som gjelder utbyggingsaktivitetene, ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktpersoner i Statkrafts utbyggingsorganisasjon for Kvendalsfjellet vindpark er:

Byggeleder Statkraft:
Øyvind Are Norstrøm

→ Mobil: +47 934 44 416
E-post:
oyvind.norstrom@statkraft.com

Helse, Miljø & Sikkerhet Statkraft,
Bjørn Innhaug

→ Mobil: +47 454 13 307
E-post: bjorn.innhaug@statkraft.com

Kort om Kvendalsfjellet vindpark

→ Produksjon (GWh)	384
→ Installert effekt (MW)	113,4
→ Byggestart	2018
→ Turbinmontasje	2020
→ Idriftsettelse	2020
→ Vindturbiner	27
→ Veier, adkomst pluss interne (km)	24
→ Kommune	Åfjord